












El proyecto cuenta con Estudios y Diseños de conformación de pista en 

FASE III y con los siguientes complementarios:

1. Diseños Arquitectónicos en fase II, Estructurales e Hidrosanitarios de

la infraestructura de tierra.

2. Estudios de Operación Aérea.

3. Estudios de Modelación de Ruido.

4. Estudios de Vientos.

5. Diseño de Balizamiento y Señalización de Pista.

6. Diseño de Pavimentos.

7. Licencia Ambiental Etapa 1.

8. Estudio de factibilidad socio económica del Proyecto y su impacto en  el 

desarrollo regional – convenio Findeter

9. Estudio de seguridad operacional

10. Estudio de gestión integral del espacio aéreo. 

11. Validación de los estudios y diseños. En ejecución



• Está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 –

2022. art. 67 Los recursos destinados al desarrollo de Aerocafé serán

ejecutados a través de un Patrimonio Autónomo (fiducia mercantil).

• Seaprueban las fichas EBIdel proyecto, una presentada por Aerocivil para el lado

aire por $350.000 millones y viabilizada por Planeación Nacional y otra

presentada por Aerocafé para el lado tierra por $78.650 millones y

viabilizada por Planeación Departamental.

• Aerocivil en diciembre de 2019, adjudica la primera fiducia para administración

y pagos, a FIDUAGRARIA. Gobernador y Aerocafé hacen parte del comité

fiduciario. El 31 de Julio de 2020, Aerocivil dio apertura a la LP del segundo

Patrimonio autónomo, con alcance de gestión de contratación de la obra y

administración y pagos, proceso que se adjudica el 24 de septiembre 2020.

EL PROYECTO CUENTA CON:



EL PROYECTO CUENTA CON:

• Convenio Marco entre Ministerio de Transporte, Ani, Aerocivil,

Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales, Aerocafé; suscrito el 19

de junio de 2019, se fijan obligaciones de las partes con el fin de aunar esfuerzos

para construir el Aeropuerto del Café en el Gobierno del Presidente Iván Duque.

• Se reglamenta el Comité Operativo del Convenio Marco. Se han realizado

35 reuniones a la fecha. Asisten en promedio 20 funcionarios del orden nacional y  

regional.

• Se suscribió otro si al convenio marco para adherir al Municipio de Palestina y a  

Inficaldas e Infimanizales. Fecha: 6 de junio de 2020
• Se suscribió el primer convenio derivado para establecer obligaciones  

específicas para el desarrollo de la etapa 1 del proyecto. Fecha: 24 de junio de  

2020



EL PROYECTO CUENTA CON:

• Entes de Control vinculados al proyecto. El delegado

de la Contraloría General de la República para

la Participación Ciudadana asiste a los comités

operativos. La contraloría general de la

República realiza control preventivo y

concomitante al proyecto.

• El acceso vial al aeropuerto es

asumido por la Gobernación de

Caldas, con 59.200 millones para

garantizar la conectividad terrestre a

la terminal.

• INTERCOLOMBIA Reubicará la

linea de alta tensión que atraviesa

la pista actualmente, a través de

convenio y contratos derivados firmados

por esa entidad con Aerocivil yAerocafé.









ENTIDAD
VIGENCIA

2019

VIGENCIA

2020

VIGENCIA

2021

VIGENCIA

2022

TOTAL

MILLONES

AEROCIVIL-

NACION
$ 100.000 $ 50.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 350.000

GOBERNACIÓN  

DE CALDAS V.F. $6.091 $39.840 $14.069 $60.000

INFIMANIZALES  

Y/O ALCALDIA  

MANIZALES
$2.500 $ 6.250 $ 6.250 $15.000

INFICALDAS $2.500 $2.500

AEROCAFÉ $1.150 $1.150

TOTAL REGIÓN $78.650

TOTAL  

RECURSOS AÑO $101.150 $61.091 $146.090 $120.319 $428.650
NACIÓN APORTARÁ EL 81% Y LA REGIÓN EL 

19% + 59.200 millones VIAS





COMPONENTE Y ACTIVIDADES
FECHAS

PROGRAMADAS

COMPONENTE 1. Verificación, revisión y validación de los  

estudios técnicos y diseños existentes a Etapa II del proyecto

Validación de estudios y diseños de la etapa 1 (pista de 1.460 x 30 ml)
Octubre 15

de 2020

Validación de estudios y diseños de la etapa 2 (pista de 2.600 ml x 45 ml)
Octubre 30

de 2020

COMPONENTE 2. Identificación del modelo de gestión para la

construcción del proyecto en su Etapa I.

Términos de referencia para la licitación pública
Octubre 

de 2020

COMPONENTE 3. Planificación aeroportuaria

Entrega Documento de planificación aeroportuaria
Septiembre 30 

de 2020

CAF- PROSPERITY FOUND BRITANICO- Consultor UT 

Aertec solutions-KPMG
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CAGR
AERTEC–

KPMG
FINDETER

2055

Medio 8,1% 9,3%
2047: 3.2M 2055

Bajo 7,2% 8,5%

Alto 8,5% 10,7% 2047: 2.5M

Capacidad Etapa 1 –
Pista 1460m

Etapa 1 Etapa 3Etapa 2



COMPETITIVIDAD

1 MILLÓN de pasajeros en el año 10

de operación del Aeropuerto, de acuerdo al

estudio de Findeter en el año 2017.

El consultor de CAF que actualmente realiza

la validación de los estudios, indica que el

Aeropuerto tendrá en el año 10 de

operación, es decir en el año 2.033
1 MILLÓN de pasajeros, incluido el

efecto COVID 19.



EMPLEO
El Aeropuerto del Café generará un total de

1800 EMPLEOS DIRECTOS EN LA

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN y

completará 5.600 empleos durante la

operación y mantenimiento en un horizonte

de 30 años.

empleos en promedioAdemás 113
anuales de beneficio comunitario por

explotación de áreas comerciales.



RETOS

1. Validación de  

recomendaciones

estudios  

menores

OK con  

y Cierre

financiero del proyecto.

2. Apertura de la licitación Pública en el año

2020

3. Implementación del plan de gestión social,

Generación de empleo formal masivo en

Palestina y región centro Sur.

4. PBOT de Palestina actualizado y modelo

de ciudad aeroportuaria definido.

5. Modelo de gestión contractual para la

operación y mantenimiento del aeropuerto

y ampliación a segunda pista.




