



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo a la implementación, seguimiento y promoción regional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la RAP Eje Cafetero Tolima, Quindio, Risaralda, Caldas

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

20221400020013

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/06/2022 21:00:49

Identificador: 513686

Formulador Ciudadano: Juan Pablo Mendieta Palma

Formulador Oficial : Juan Pablo Mendieta Palma

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea

2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan Estratégico Regional 2021-2033

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Hecho regional: Equidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ausencia de un observatorio regional de seguimiento y promoción de los ODS

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los departamentos que comprende la RAP Eje cafetero no cuentan con un laboratorio que abarque y muestre el avance, seguimiento e implementación de los Objetivos de desarrollo sostenibles ODS en la región. Lo que se va a realizar en la ejecución de el proyecto es garantizarle a la región la implementación, seguimiento y promoción dentro de todos sus proyectos de inversión.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La región administrativa y de planificación Rap Eje cafetero no cuenta con un laboratorio de seguimiento de los ODS.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo interés por parte de los entes gubernamentales en la implementación y ejecución de los ODS	1.1 Escasez de recursos financieros para la ejecución del proyecto

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento de las brechas de desigualdad en la región	1.1 Crecimiento en el índice de pobreza en la región
2. Bajo desarrollo social, económico y cultural en la región.	2.2 Disminución de la calidad de vida de las personas en la región
3. Aumento en el índice de desempleo de la región	3.3 Aumento de los índices de hurto en la región

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento del Plan de desarrollo	Apoyo técnico, administrativo y financiero
Actor: Departamental Entidad: Quindio Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento del Plan de desarrollo	Apoyo técnico, administrativo y financiero
Actor: Departamental Entidad: Risaralda Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento del Plan de desarrollo	Apoyo técnico, financiero y administrativo
Actor: Departamental Entidad: Caldas Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento del plan de desarrollo	Apoyo técnico, financiero y administrativo
Actor: Otro Entidad: RAP Eje Cafetero Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento del Plan estratégico regional	Apoyo técnico y administrativo
Actor: Otro Entidad: Comunidad de la región Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disminuir las brechas de inequidades en la región	Veeduría ciudadana, apoyo a las estrategias implementadas, socialización con la comunidad.

02 - Análisis de los participantes

Los departamento en conjunto con la RAP Eje Cafetera como ejecutora del proyecto serán los actores cooperantes, brindándole garantías al proyecto mediante apoyo administrativo, económico y técnico. acompañado de la veeduría ciudadana y socialización con la comunidad que esta misma nos brindara.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.874.907

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Caldas Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.874.907

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Caldas Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Quindio Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	1.881.752	DANE
	Femenino	1.993.155	DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	783.923	DANE
	15 a 19 años	297.170	DANE
	20 a 59 años	2.095.601	DANE
	Mayor de 60 años	698.213	DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ausencia de un observatorio regional de seguimiento y promoción de los ODS

Objetivo general – Propósito

Implementar un laboratorio para el seguimiento y promoción de los objetivos de desarrollo sostenible

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Laboratorio implementado	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Región administrativa y planificación RAP Eje Cafetero

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo interés por parte de los entes gubernamentales en la implementación y ejecución de los ODS	Interés de los entes gubernamentales en la implementación y ejecución de los ODS
Causa indirecta 1.1 Escasez de recursos financieros para la ejecución del proyecto	Óptimos recursos financieros para la ejecución del proyecto



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero	Si	Completo
Realizar acompañamiento a la puesta en punto de 4 laboratorios de seguimiento a cumplimiento de los ODS	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero**Estudio de necesidades****01 - Bien o servicio****Bien o servicio**

Observatorio regional de seguimiento y promoción de los ODS implementados

Medido a través de

Número

Descripción

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que es la gran apuesta mundial para lograr la equidad y el desarrollo humano, requiere de un permanente monitoreo, el cual se realiza periódicamente a nivel nacional en Colombia, pero no en la escala regional. Una medición periódica es la oportunidad para que los gobiernos territoriales puedan tomar decisiones sobre focalización de la inversión, seguimiento

Descripción de la Demanda**Descripción de la Oferta**

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS - Agenda 2030) es el segundo desafío mundial desde 1990. El primero consistió en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (1990-2005) establecidos para enfrentar los temas centrales relacionados con la reducción de la pobreza, el acceso al agua y el saneamiento básico, la mortalidad infantil y la salud materna, a partir de las políticas públicas nacionales. Igualmente, se mantienen grandes retos para poner fin al hambre, lograr la igualdad de género, aumentar la cobertura en salud y educación, así como la promoción de la sostenibilidad, las nuevas energías y un mercado justo. En los últimos años se sigue la ruta por 17 Objetivos (Organización de las Naciones Unidas, [ONU], 2015) interrelacionados, traducidos en metas mundiales visibles a través de las acciones de los países vinculados que, a su vez, dependen de la gestión local. En esencia, es una acumulación de esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y disminuir las brechas de desarrollo.

Los cuatro (4) departamentos de la RAP Eje Cafetero definieron en sus Planes de Desarrollo acciones para el cumplimiento de las metas de los ODS, gestión que se ha extendido a la planeación regional.

En el diagnóstico sobre la situación socioeconómica y ambiental en este Plan Estratégico de la Región RAP Eje Cafetero, se exponen la mayoría de los indicadores contenidos en los ODS, presentados con la información más actualizada, de acuerdo con los sistemas de información regionales y nacionales.

La mayoría de los Ejes Estratégicos del Plan Estratégico Regional 2021 - 2033 tienen una relación directa con los ODS, tal como lo mostró en un ejercicio académico el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales – CRECE, sobre “Indicadores sugeridos para la medición del avance de los Ejes Estratégicos del PER, asociados a los ODS y la Agenda 2030”.

Alternativa: Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Caldas Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Occidente Departamento: Quindio Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados



Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 200.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 200.000.000

Interés de los entes gubernamentales en la implementación y ejecución de los ODS

Producto	Actividad:
1.1 Documentos Planeacion (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 200.000.000	1.1.1 Planear, diseñar, crear, implementar y promocionar instrumentos técnicos, plataformas, informáticas o de comunicación. Costo: \$ 50.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Logística, transporte, alimentación, pago de escenario y ayudas logísticas. Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Diseñar, planear, articular e implementar acciones para el seguimiento y promoción de ODS a partir de clasificar y organizar información económica, social, ambiental, estadística y otras. Costo: \$ 120.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Elaboración y/o adquisición de material digital, POP, publicaciones digitales o impresas, enlaces digitales, aplicativos, página WEB, pauta publicitaria y demás elementos necesarios para la divulgación, promoción y socialización del observatorio de los ODS Costo: \$ 10.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero

Actividad 1.1.1 Planear, diseñar, crear, implementar y promocionar instrumentos tecnicos, plataformas, informaticas o de comunicación.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
1	\$20.000.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Logistica, transporte, alimentación, pago de escenario y ayudas logísticas.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Diseñar, planear, articular e implementar acciones para el seguimiento y promoción de ODS a partir de clasificar y organizar informacion económica, social, ambiental, estadística y otras.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$70.000.000,00
Total	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Elaboración y/o adquisicion de material digital, POP, publicaciones digitales o impresas, enlaces digitales, aplicativos, pagina WEB, pauta publicitaria y demás elementos necesarios para la divulgación, promoción y socialización del observatorios de los ODS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Falta de recurso económico para la ejecución del 100% del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No ejecución del proyecto	Asegurar los recursos financieros y dejarlos estipulados en el presupuesto del año anterior
2-Componente (Productos)	De calendario	Fallas en la planeación y puesta en marcha del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Ejecución tardía del proyecto	Planificar y dejar el cronograma de ejecución estipulado
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Aumento en los costos logísticos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Afectación del presupuesto inicial por el alza de precios	Realizar una bolsa logística para el desarrollo de todas las actividades

Alternativa: Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Laboratorio de ODS marchando en la región

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00
1	1,00	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00
2	1,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
3	1,00	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00
4	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00
1	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00
2	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
3	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00
4	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$48.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$80.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-32.000.000,0
1	\$64.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$108.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-44.000.000,0
2	\$80.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$8.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$72.000.000,0
3	\$96.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$96.000.000,0
4	\$120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$120.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo- eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación, seguimiento y promoción regional a los objetivos de desarrollo sostenible en la Rap Eje Cafetero					
\$147.374.626,45	71,16 %	\$1,79	\$47,95	\$185.816.008,75	\$37.888.904,81

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos Planeacion (Producto principal del proyecto)	\$185.816.008,75

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Interés de los entes gubernamentales en la implementación y ejecución de los ODS

Producto

1.1. Documentos Planeacion (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Planes estratégicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Oficina de Planeación Rap Eje Cafetero

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	4
2	4	3	4
4	4	Total:	18



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	RAP Región Eje Cafetero – Territorio	Esquema asociativo	Propios	0	\$80.000.000,00
				1	\$110.000.000,00
				2	\$10.000.000,00
				Total	\$200.000.000,00
	Total Inversión				\$200.000.000,00
Total					\$200.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar un laboratorio para el seguimiento y promoción de los objetivos de desarrollo sostenible	Laboratorio implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Región administrativa y planificación RAP Eje Cafetero	Contar con los recursos económico para la ejecución del 100% del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Documentos Planeacion (Producto principal del proyecto)	Planes estratégicos elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Área de Planeación RAP Eje Cafetero	Planeación optima para la ejecución del proyecto
Actividades	1.1.1 - Planear, diseñar, crear, implementar y promocionar instrumentos tecnicos, plataformas, informaticas o de comunicación.(*) 1.1.2 - Logistica, transporte, alimentación, pago de escenario y ayudas logísticas.(*) 1.1.3 - Diseñar, planear, articular e implementar acciones para el seguimiento y promoción de ODS a partir de clasificar y organizar informacion económica, social, ambiental, estadística y otras.(*) 1.1.4 - Elaboración y/o adquisicion de material digital, POP, publicaciones digitales o impresas, enlaces digitales, aplicativos, pagina WEB, pauta publicitaria y demás elementos necesarios para la divulgación, promoción y socialización del observatorios de los ODS(*)	Nombre: Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número Meta: 18.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Prever la variación de precios de los costos

(*) Actividades con ruta crítica